



Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Proença, Joaquim José Sousa

**Proposta para rentabilização de uma zona de
incultos na freguesia de Benquerenças - Castelo
Branco**

<https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/2777>

Metadados

Data de Publicação	1992
Resumo	No primeiro capítulo faz-se referência à localização da área do projecto, às condições edáfico-climáticas, caracterização ecológica e fitoecológica do concelho de Castelo Branco. - No segundo capítulo far-se-á uma caracterização social do Distrito de Castelo Branco, do Concelho de Castelo Branco e da freguesia de Benquerenças. - No terceiro capítulo abordam-se aspectos relacionados com o associativismo. - No quarto capítulo faz-se a apresentação do projecto, a caracterização e descrição botâ...
Editor	IPCB. ESA
Palavras Chave	Produção florestal
Tipo	Thesis
Revisão de Pares	Não
Coleções	ESACB - Produção Florestal

Esta página foi gerada automaticamente em 2018-11-10T04:34:05Z com
informação proveniente do Repositório



ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Proposta para rentabilização de uma zona de incultos na Freguesia de Benquerenças – Castelo Branco

PRODUÇÃO FLORESTAL

Relatório do Trabalho de Fim de Curso

Joaquim José Sousa Proença

— • —

CASTELO BRANCO
1992

Indice
Capítulo I

	Página
1 - Localização da Area do projecto e enquadramento Edáfico-climático	4
1.1 - Localização	4
1.2 - Factores climatológicos	4
1.3 - Factores morfológicos	11
1.4 - Factores Hidrográficos	13
1.5 - Factores geológicos e hidrogeológicos	13
1.5.1 - Enquadramento geológico	13
1.5.2 - Paleografia e tectónica	16
1.5.3 - Caracterização da zona-substrato	17
1.6 - Factores Pedológicos	17
1.7 - Caracterização Ecológica	18
1.8 - Fitoecologia	19

Capítulo II

2 - Caracterização social	21
2.1 - Distrito de Castelo Branco	21
2.2 - Concelho de Castelo Branco	21
2.3 - Freguesia das Benquerengas de Cima	23

Capítulo III

3 - Aspectos do Associativismo	25
3.1 - O Associativismo	25
3.2 - O Associativismo no contexto sócio-económico da região	28

Capítulo IV

4 - Apresentação do projecto	29
4.1 - Prédios e proprietários	29
4.2 - Elementos gerais do projecto	29
4.2.1 - Áreas a intervir	29
4.2.2 - Enquadramento geográfico do projecto	29
4.2.3 - Zonagem ecológica e caracterização autofítica	30

4.2.4 - Povoamento circundantes	30
4.2.5 - Solos	30
4.2.6 - Clima local	30
4.2.7 - Factores de risco	31
4.3 - Enquadramento do projecto	31
4.4 - Objectivos do projecto e esboço de ordenamento	32
4.5 - Caracterização e descrição botânica das espécies a instalar	34
4.5.1 - Pinheiro bravo (<u>Pinus pinaster</u> Ait)	34
4.5.1.1 - Localização	34
4.5.1.2 - Clima	34
4.5.1.3 - Solo	35
4.5.1.4 - Propagação	35
4.5.1.5 - Instalação	35
4.5.1.6 - Regime e modo de tratamento	37
4.5.1.7 - Limpezas	37
4.5.1.8 - Desbastes	37

4.5.1.9 - Podas	37
4.5.1.10 - Produções	38
4.5.2 - Sobreiro (<u>Quercus suber</u> L.)	39
4.5.2.1 - Localização	39
4.5.2.2 - Clima	39
4.5.2.3 - Solo	40
4.5.2.4 - Temperamento	40
4.5.2.5 - Propagação	40
4.5.2.6 - Instalação	40
4.5.2.7 - Regime e modos de tratamento	41
4.5.2.8 - Desbastes	42
4.5.2.9 - Tratamento do solo	42
4.5.2.10 - Podas	43
4.5.2.11 - Descortigamento	43
4.5.3 - Folhosas diversas	45
4.5.3.1 - Carvalho Americano (<u>Quercus subra</u> L.)	45
4.5.3.2 - Plátano (<u>Platanus hybrida</u> Brot.)	46

4.5.3.3 - Plátano bastardo	
(<u>Acer pseudo-platanus</u> L.)	47
4.6 - Estimativa de produção previstos	48
4.7 - Descrição de produção previstos	48
4.7.1 - Arborização parcelas nº s 1,2,3 e 4	48
4.7.1.1 - Preparação do terreno	48
4.7.1.2 - Plantação	49
4.7.2 - Beneficiação do pinhal já existente - parcela nº 5	50
4.7.3 - Infraestruturas	50
4.8 - Orçamento do projecto	52
4.9 - Apresentação de quadros	53
4.9.1 - Parcela nº 1 e 3 Pinheiro bravo	53
4.9.2 - Parcela nº 2 sobreiro	55
4.9.3 - Parcela nº 4 Folhosas diversas	57
4.9.4 - Parcela nº 5 Pinheiro bravo para conclusão ...	59
4.9.5 - Infraestruturas - Caminhos, barragens e aceiros	59
4.9.6 - Custo de elaboração do projecto. Elegível em 2%, sobre a preparação do terreno e a plantação	60

4.10 - Resumo da estimativa orçamental	61
4.11 - Cálculo das ajudas	61
4.12 - Instalação e condução dos povoamentos	62
4.12.1 - Calendário das operações	62
4.12.2 - Plano de condução dos povoamentos	63
4.12.2.1 - Arborização com Pinheiro bravo	63
4.12.2.2 - Arborização com sobreiro	64
4.12.2.3 - Arborização com folhosas diversas	64
4.12.2.4 - Beneficiação do Pinhal bravo	65

Capítulo V

5 - Conclusões	66
Bibliografia	67

Anexos

Altimetria - Carta Militar Nº s 291 e 292

Ordenamento Florestal da Área de Intervenção

Resumo

- No primeiro capítulo faz-se referência à localização da área do projecto, às condições edáfico-climáticas, caracterização ecológica e fitoecológica do concelho de Castelo Branco.

- No segundo capítulo far-se-à uma caracterização social do Distrito de Castelo Branco, do Concelho de Castelo Branco e da freguesia de Benquerenças.

- No terceiro capítulo abordam-se aspectos relacionados com o associativismo.

- No quarto capítulo faz-se a apresentação do projecto, a caracterização e descrição botânica das espécies a instalar e as ^{reflexões} estimativas orçamentais.

- Finalmente no quinto capítulo apresenta-se uma conclusão geral do trabalho.