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RESUMO

Este trabalho tem como objectivo principal: comparar tempos de trabalho reais
num projecto de florestacdo com os tempos de trabalho aprovados para esse projecto.

Quando um projecto do Regulamento 2080 ou PDF ¢ aprovado pelo IFADAP,
com ele sdo aprovados e financiados tempos de trabalho previstos para as varias
operagdes previstas no projecto.

Apos a aprovacdo do projecto este € executado pelo proponente, quando este tem
condi¢des para o fazer, ou adjudicado a um empreiteiro florestal.

E nesta fase que surgem algumas discérdias quanto aos tempos que o IFADAP
aprova e que, segundo esta entidade, serdo suficientes, mas na opinido do empreiteiro
estes tempos sdo insuficientes para a realizacdo das operacgdes a que dizem respeito.

Este estudo vem precisamente verificar se os tempos aprovados pelo IFADAP
serdo realmente os suficientes para a execu¢do das operagdes, ou se, como afirmam os

empreiteiros, ndo ¢ realmente suficiente.



